LAVORAZIONI	gg
Organizzazione generale cantiere e tracciamenti	2
INTERVENTO 1A	**66**
Scavi e demolizioni	6
Realizzazione muro (casserature, posa armature e getti ,compresa maturazione)	30
Realizzazione mircropali	20
Realizzazione trave cordolo e posizionamento guard rail	7
Rirpristini stradali e finiture	3
INTERVENTO 1B	**4**
Pulizia, scavi e demolizioni	2
Posa cunetta e ripristini stradali	2
INTERVENTO 1C	**12**
Pulizia, scavi e demolizioni	3
Realizzazione manufatto in c.a.	6
Posa guard rail ripristini e finiture	3
INTERVENTO 2	**6**
Pulizia e decespugliamento	2
Fissaggio tubazione	2
Posa guard rail e finuture	2
INTERVENTO 3	**8**
Pulizia, scavi e demolizioni	2
Realizzazione manufatto in c.a.	3
Realizzazione rivestimento	3
TOTALE GIORNI	**95**



NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI VIDRACCO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I progettisti:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE
Geom. Andrea BOGGIO

EDes Earth Design

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato	Codice	Revisione	Data
20	21016-DE12-0_CRONO	0	OTT. 2021
Scala -			

COMMITTENTE: Comune di Vidracco