
ALLEGATO "A"

Comune di Vidracco
Città Metropolitana di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE 

COMMITTENTE: Comune di Vidracco.

CANTIERE: via Vittorio Emanuele, Vidracco (To)

Ivrea, 04/09/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Degano Lorenzo Aldo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del Servizio Tecnico Zimoli Laura)

Ingegnere Degano Lorenzo Aldo 
via Monte Giuliano 15/G
10015 Ivrea (TO)
Tel.: 3200132331
E-Mail: numero.bis@libero.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 12 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Legno lamellare 35 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 10 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 5 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici 5 g

Posa di manto di copertura in coppi 5 g

Smobilizzo del cantiere 17 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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