Comune di VIDRACCO (Prov. Torlno)

Dehberaznone della Glunta Comunale

o : 4

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI

VARIANTE LAVORI DI “REALIZZAZIONE

_ N _ IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA

N 49 DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI
d COPERTURA™.

data 18.10.2013 | CI1G: 5014688B70 _ CUP: G95F12000150004.

(Ai fini della presente relazione, per «Codice dei contraftin si infende il «Codice dei coniratti pubblici di
lavori, servizi e fornituren, emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 & successive modificazioni)

LA GIUNTA - COMUNALE

Premesso che nel programma dei lavori pubblici di questa Amministrazione & prevista la realizazione
del seguente intervenio: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON
POTENZA DIl 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA.

- Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 02.11.2012 con la guale il dott. Fernando Baglivo _ Segretario
Comunale _ veniva nominato responsabile del procedimento unico per le fasi della progetiazione,
del'affidamento ‘e dell'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON
POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;

- Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 19.10.2012 con ka quale si incaricavea I'arch. Pier Gianni BROGLIA

 per lincarico di prodettazione e coordinamento della sicurezza in fase di.progeticzione ed
‘esecuzione dei lavori in oggetto:

- Vista la deliberazione G.C. n., 40 del 29.11.2012 con la guale si approvava il progetto preliminare dei
lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,48 KWP E RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA;

- Vista la defiberazione G.C. n. 44 del 05,12.2012 con la qudie si approvava il progef‘ro definitivo dei
lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO

o MANTQO.DI-COPRERTURA,; -

- Vista la deliberazioné G. C n. 15 del 13 03 2013 con ch quale si approvava il progetio esecutivo dei
tavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,48 KWP E RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA,; -

~ Vista la:Determinazione del Responsabile del procedimento unico n. 58 del 20.03.2013 con la quale

venivano individuaii gl elementi def confratfo d i criteri per Faffidamento dei lavori di cul traitasi;

- Visto il bando di gara approvato dal responsabile del procedlmen’ro unico con determinazione n. 59
del 20.03.2013;

- Visto il reiativo disciplinare di gara redaito dal responscbile del procedimento unico di cui dlla
determinazione n. 60 det 20.03.2013;

- Visto il verbale di apertura delle buste “A" - documentazione amministrativa e di sorteggio pubblico
per Ic verifica e comprovo del possesso dei requisiti prescritti, redatto nella prima seduta di gara del
22.05.2013;

- Visto it verbale di apertura delle buste "B" (offerte economiche) e di valutazione della congruitdr delle
offerte _ con aggiudicazione provvisoria _ redatto nella seconda sedu’fq di gara fenutasi in data
05.06.2013;

- Vista ia Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 26.06.2013 con Ia quale i

U lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO - FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP. E RIFACIMENTO

~f MANTO DI COPERTURA _ venivano aggiudicati IN VIA DEFINITIVA clla Ditta D&G di Dalmasso L. e

Guerra R. s.n.c. (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 ~ BORGO SAN DALMAZZO {CN) _

_che ha offerto il lbasso del 21,317 {ventuno virgolairecentodiciassette} e quindi per un imporio netto
di Euro 58.068,05 (diconsi euro cinquantottomila zero sessantotto/05) + Euro 4.000,00 {oneri per Ia
sicUrezza non soggetti a ribasso} per un imporio confraftuale di Euro 62:068,05 (diconsi

—eurosessantaduemila zero sessantotio/05) al netto deli'VA; '

/,.,.)



E:_-'Dato ah‘o che con con’rrq’r’ro in data 07.08. 2013 Rep n. 531 regfstrdto a Cuorgne il 16,08, 2013' al N.
2782, Serie 1T, & stato affidato alla Ditta D&G di Dalmdsso L. e Guerda R. s.n.c. (PIVA 02435160045) con
sede in Via Cavour n, 102 - BORGO SAN DALMAZZO {CN) _! oppol’ro dei lavori dl

REALIZZAZIONE IMPIANTOC FOTOVOLTAICO CON POTENZA D! 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI
. COPERTURA _ CIG: 5014488B70 _ CUP: G95F12000150004

.Consndercﬂo che per i lavori di cui sopra, | ’rempo utile di- esecuzione & di 40 giorni naturali e

“consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna:; :

Dato atto che

¢ i lavori sono iniziati in data 16.09.2013 come da. relativo verbcﬂe dl consegna lavori, con
scadenza del tempo utite prevista peril 14.11.2013;

« ilavori sono stati sospesi in data 17.09.2013 come da relativo verbale dn sospensione lavori N,
1, per la redazione da parte della ditfa preposta del Piano di Lavero per lo smaltimento della

- sostanza nociva Eternit e successiva autorizzazione da parte degli enti competenti;

¢ ilavori sono ripresi in data 27.09.2013 come da relativo verbale diripresa lavorin. 1;

Comunale- per - approfondire alcuni aspetti tecnici che, senza assolutamente snaturare

obiettivo della progettazione e dell'intervento pubblico previsto, si pongono come obleh‘lvo il

miglioramento dell’opera stessa;

. Dato atto che in data 18.10.2013 ns prot. n. 1460 il progettista & Direttore dei Lavori ha richiesto

ammissione di una variante in corso d'opera per i seguenti motivi:

'@ emersa la necessita di procedere con lo spostamento dell'esistente contatore Enel
ativalmente posizionato.. allinterne  del  fabbricato pon‘ondolo esternamente ed

adlleggiandolo in apposito armadio in vetroresina: :

si rende indispensabile procedere con la sostituzione dell'atfuale linea aerea con nuova

linea interrata comprensiva delle seguenti lavorazioni: scavo, fornitura e posa di tubi

corrugati, ‘cavi elettrici, pozzetti e relativi collegamenti, reinterro degli scavi e ripristino

dell’ asfalto.

Considerato che I:mpor’ro in aumento previsto in variante & d: Eure 3.100,11 _ pari al 4,82%

“dell'importo originario di contratto e quindi inferiore al 5% massimo previsto dalla normativa

,lgente + VA di Legge;

Dcio atto che a seguito delle opere in piv previste in variante, I lmgor’ro viene cosi modificato:

Euro 6116816+ per opere edii [gid ribassate del 21,317% _ ribasso d’asta

offerto in sede di gara).
Euro 4.000,00 per oneti per la sicurezza _non soggetti a ribasso d'asta.
OMMANO Euro 65.168,16 + Iva di Legge

--';;\(isio F'art. 132 del Codice dei Contratfi e s.m.i.;

- Esaminata la documentazione allegata alla proposta di perizia di variante:;

itenuto che i mofivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 132, comma 1,

@ﬁerq b} e C) del codice dei contratti escludendo cosi qualsiasi responsabilits del progettista,

.come disciplinato dallo stesso articoio 132, comma 2;

itenuta la proposta variante meritevole di approvazione;

toil'D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Tes’ro unico delle leggi sull' ordinamento degli enti

{ocaliv e s.m.i.;

'Visic la-legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
mministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

isto il "Codice dei contfratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, emanato con D.Lgs. 12 aprile

06, n. 163 e s.m.i.; '

;Vlsio il “Regolamento dr esecuzione del Codice dei confrczﬂl" emanato con DP.R. 05.10.2010,

'5?5V|sio il "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19/04/2000, n.
145 e s.m i, per le parti non abrogate; '

A Visio lo sio’ru‘ro comunale;




Con vofounamme espresso per alzata di mano, -
CEh e DELIBERA

1.Di esprimere parere favorevole e di approvare la perizia suppletiva e di
variante redatta in data Ottobre 2013 dal progettista e Diretiore dei Lavori dott. Arch. Pier
Gianni BROGLIA, come descritta in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:
¢ " ALLEGATI _ . _

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO Di SPESA;

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO DELLE OPERE
PREVISTE INPERIZIA; . - :

3. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE:

4. " VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZ7I.
* TAVOLE PROGETTO ARCHITETTONICO

Tavola 1 Stato di variante: Planimetria generdle, piania e prospetio.

2.Dare alto che la presente variante comporta un aumento di spesa che trova copertura
nell’originario stanziamento di bilancio per il finanziamento dell'intero importo progettuale di
Euro 100.000,00, che & rimasto invariato anche a seguito dell'approvazione della perizia di cui
frattasi,

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE
_ Con voto unanime. Espresso-per alzata di mano '
DELIBERA

. _" mw LHimmediata eseguibilii_’rddei presente provvedimento.




VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE d| regolay@*
267/ 2000 _ .

267/ 2000

‘ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LAUDA Daniela
B ' ﬁfﬁ%w

Il sottoscr:tto, visti gli atti d ufF icio,

- ATTESTA
che la presente deliberazione: : :
X & stata affissa ailAlbo Pretorio comunale il giorno 19 DIC. 2013 . per rimanervi per

uindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L n. 267/2000); : - '
% & stata compresa nell'elenco n. ., in data 19 DIC. 2013 , delle deliberazioni
~ comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);

. e s P - .
Copia conforme all'originale ad_use amministrativo
- Vidracco, 1i BiC, 2[]13 ' :

.1 sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, . R
| - ' L ATTESTA
che la presente deliberazione: R
& divenuta esecutiva il giorno
- <8 decorsu&giotmdal[apubbl:caz:oneﬂ(artw134rcommaw3gLUfE,L.ﬁn._267[2000

ey e

&8 decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto- all organo di controilo (art 134, comma 1,
T.U.E.L. n, 267/2000) _

@ & stata affissa all'Albo Pretorlo comunale, come prescritto dallart 124 T.UEL. n. 267/2000), per
quindici giorni consecutivi dal 7 al ;

: ' : IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all'originale ad uso ammlnlstratlv _ dr. Fernando BAGLIVO

Vldracco I




