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Citta Metropolitana di Torino

Comune di Vidracco
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INTERVENTI DI RESTAURO ALLA SEDE MUNICIPALE
PRIMO LOTTO - LOCALI LIMITROFI ALLA SEDE MUNICIPALE

Progetto esecutivo

Tav. 7 - Cronoprogramma

proprieta: Comune di Vidracco
Pinzza Commendator Ceratto n. 3 - 10080 - Vidracco (To)

email: vidracco@comune.vidracco.to.it
progetto architettonico: arch. Alessandra Mei

Via Cernaia - 10083 Favria (To)
email: zoe.22@libero.it - PEC: a.mei@architettitorinopec.it

verifiche strutturali e sicurezza: arch. Vincenzo Filippo Bruno

Strada Valperga n. 17 - 10080 Salassu (To)
email: arch.vincenzo.bruno@gmail.com - PEC: v.bruno@architettitorinopec.it

data: Febbraio 2024
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ALLESTIMENTO CANTIERE 339 v %
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Montaggio del ponteggio metallico fisso 6g Z1 _ Z1 _
MANUTENZIONE BALCONI E PENSILINALATO NORD 24 g v #
Rimozione di ringhiere e parapetti 29 Z1 -
Rimozione di pavimento in ceramica 39 Z1 -
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 39 Z1 _
Rimozione di manto impermeabile 29 Z1 -
Formazione intonaci esterni tradizionali 39 Z1 _
Impermeabilizzazione di balconi e logge 29 Z1 -
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 39 Z1 -
Posa di pavimenti per esterni in pietra 29 Z1 -
Posa di ringhiere e parapetti 29 z1 -
RIPRISTINO COPERTURA FABBRICATO 12g v %
Rimozione di scossaline, pluviali e canali di gronda 19 Z1 .
Rimozione di manto impermeabile 49 Z1 - Z1 .
Impermeabilizzazione di coperture 49 Z1 _
Montaggio di scossaline, pluviali e canali di gronda 39 Z1 -
RIFACIMENTO DELLA PENSILINA LATO NORD 179 v v‘
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 39 Z1 - Z1 .
Rimozione di scossaline, pluviali e canali di gronda 2g z/
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano 49 Z1 - Z1 -
Montaggio di strutture in acciaio 59 Z1 - Z1 -
Montaggio di copertura in lamiera grecata 39 Z1 -
Montaggio di scossaline, pluviali e canali di gronda 39 Z1 -

TINTEGGIATURA DELL'EDIFICIO 159 v #

Verniciatura a pennello di opere in ferro 49 Z1 _

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 39 Z1 . Z1 -

Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci 39 Z1 -

Tinteggiatura di superfici esterne 5¢g 21 _

SMOBILIZZO CANTIERE 619 v #
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1 - Z1 -
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 -
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 Z1 . Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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