

Comune di Vidracco (Torino)

Impianto industriale



Messa in sicurezza del frantoio di inerti

Progetto esecutivo

Tav. G01 - Cronoprogramma

Comune di Vidracco

Piazza Commendator Ceratto n. 3 - 10080 Vidracco (To)
email: vidracco@comune.vidracco.to.it - comune.vidracco@postecert.it

Progettisti:

ing. Paolo Giuseppe Oria

CORSO TORINO n. 17 - 10082 - CUORGNE (TO)
email: info@ingter.it - paologiuseppe.oria@ingpec.eu

arch. Alessandra Mei

VIA CERNAIA n. 45 - 10083 - Favria (To)
email: zoe.22@libero.it - a.mei@architettitorinopec.it

data: Luglio 2021



Nome attività	Durata	Settimana 1			Settimana 2			Settimana 3			Settimana 4			Settimana 5			Settimana	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	3 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g	Z1																
Impianti di servizio del cantiere	2 g																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																
Rimozione di cls ammalorato di piastrini, travi, pareti	5 g	Z1																
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne	5 g	Z1																
Trattamento antiossidante di armature esterne	6 g	Z1																
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	5 g	Z1																
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	3 g	Z1																
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a.	3 g	Z1																
Scamitura di vecchie malte ammalorate	1 g	Z1																
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio	4 g	Z1																
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1																

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA